

รายงานการผลการดำเนินงาน

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
ประจำปี 2565

รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 64 – เดือนมีนาคม 2565)

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
อ.งาว จ.ลำปาง

บทนำ

จุดมุ่งหมายสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีฐานคิดที่ว่า การติดตามและประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากหลักการของการบริหารแผน ดังนั้น ระบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะดำเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทที่ย่อมส่งผลต่อการบริหารแผน และจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา นั้น จำแนกเป็นระบบการติดตาม เป็นการสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงการบริหารแผน เพื่อให้งานดำเนินต่อไปจนจบตามเวลาและระบบการประเมินผลแผนพัฒนา เป็นระบบการประเมินว่าเมื่อผลที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนของผลผลิตและผลลัพธ์เป็นไปตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพียงใด อย่างไรก็ตาม ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดทำแผนปฏิบัติการ นั่นคือ ถ้าได้แผนปฏิบัติการที่สอดคล้องและเอื้อต่อการติดตามและประเมินผล ก็จะทำให้ระบบติดตามและประเมินผลทำหน้าที่ของระบบไปได้ จะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือไม่ หากแผนไม่เอื้อต่อการติดตามก็อาจทำให้ระบบติดตามและประเมินผลโดยรวมมีปัญหาได้

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.10 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | | สถานะการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | |
|--|----------|-----------|----------|----------|--------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|--|
| | | | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | | ต.ค 64 | พ.ย 64 | ธ.ค 64 | ม.ค 65 | ก.พ 65 | มี.ค 65 | เม.ย 65 | พ.ค 65 | มิ.ย 65 | ก.ค 65 | ส.ค 65 | ก.ป 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ค่าวัสดุ | สาธารณสุข | 50,000 | 34,345 | แผนดำเนินงาน ปี 65 | | | | | | | | | | | | | |
| () ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5.11 แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | | สถานะการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | |
|--|---|-----------|----------|----------|--------------------|-------------|--------|--------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|--|
| | | | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | | ต.ค 64 | พ.ย 64 | ธ.ค 64 | ม.ค 65 | ก.พ 65 | มี.ค 65 | เม.ย 65 | พ.ค 65 | มิ.ย 65 | ก.ค 65 | ส.ค 65 | ก.ป 65 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สาธารณสุข | 120,000 | 0 | แผนดำเนินงาน ปี 65 | | | | | | | | | | | | | |
| () ดำเนินการแล้วเสร็จ (/) อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.15 แผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

| ที่ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | | สถานะการดำเนินงาน | ไตรมาส ที่ 1 | | | ไตรมาส ที่ 2 | | | ไตรมาส ที่ 3 | | | ไตรมาส ที่ 4 | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|--------|--------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|---------|-----------------|--------|--------|
| | | | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | | ต.ค 64 | พ.ย 64 | ธ.ค 64 | ม.ค 65 | ก.พ 65 | มี.ค 65 | เม.ย 65 | พ.ค 65 | มิ.ย 65 | ก.ค 65 | ส.ค 65 | ก.ป 65 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | กองช่าง | 50,000 | 8,980 | แผนดำเนินงาน ปี 65 | | | | | | | | | | | | |
| (/) ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ชั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | ขั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | |

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร

5.5 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ | | สถานะการดำเนินงาน | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|--------------------|--|--------|--------|-------------|--------|---------|-------------|--------|---------|-------------|--------|--------|--|
| | | | ตั้งไว้ | เบิกจ่าย | | ต.ค 64 | พ.ย 64 | ธ.ค 64 | ม.ค 65 | ก.พ 65 | มี.ค 65 | เม.ย 65 | พ.ค 65 | มิ.ย 65 | ก.ค 65 | ส.ค 65 | ก.ย 65 | |
| 11 | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | กองช่าง | 30,000 | | แผนดำเนินงาน ปี 65 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล |
| | | | | | |
| | | | | | () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล |
| | | | | | |
| | | | | | () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล |
| | | | | | |
| | | | | | () ดำเนินการแล้วเสร็จ () อยู่ระหว่างดำเนินการ () ยังไม่ได้ดำเนินการ () ยกเลิกโครงการ ขั้นตอน/ เหตุผล |

